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Abstract  
 
 
 
 
 
 
With the present project it is sought to 
investigate and to identify all the 
variables and considerations that are 
present in the constructive process of 
works where assemblies metalmechanics 
and the civil work are involved, trying to 
mention the whole required logistics, as 
well as some technical aspects that 
should be considered to carry out similar 
constructions.   
To reach these objectives people's 
opinions they were obtained with a lot of 
experience in projects of this type, 
included manpower qualified in the 
execution as well as professionals of the 
area of the construction and civil 
engineering and metalmechanics. 
Technical manuals of assembly 
metalmechanics and technical 
specifications of civil work were also 
consulted. On the other hand the 
development of this project was based on 
the developed experience and applied in 
a construction of this type by the author.     
The project concludes mentioning 
the experience lived in works of this type, 
indicating recommendations and practical 
advice that should be continued with the 
end to facilitate and to give a guide from 
all the more outstanding aspects to which 
more attention should be put in similar 
works in its complexity and functionality. 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
Con el presente proyecto se pretende 
documentar e identificar todas las 
variables  y factores que se encuentran 
presentes en el proceso constructivo de 
obras donde se involucran montajes 
metalmecánicos y la obra civil, tratando 
de mencionar toda la logística requerida, 
así como algunos aspectos técnicos que 
se deben considerar para realizar 
construcciones similares. 
Para alcanzar estos objetivos se 
efectuaron consultas a  personas con 
mucha experiencia en proyectos de este 
tipo, a mano de obra calificada en la 
ejecución así como a profesionales del 
área de la construcción e ingeniería civil 
y metalmecánica. Además se 
consultaron manuales técnicos de 
montaje metalmecánico y 
especificaciones técnicas de obra civil. 
Por otro lado, el presente proyecto se 
basó en la experiencia desarrollada y 
aplicada por el investigador  en una 
construcción de este tipo. Como parte de 
la conclusión,  el estudio realizado señala 
la experiencia vivida en trabajos con 
estas características y plantea diferentes 
recomendaciones y consejos prácticos. 
Estos se deben seguir con el fin de  
facilitar y dar una guía sobre los puntos 
más relevantes que se deben atender en 
obras similares en su complejidad y 
funcionalidad. 
 
Palabras clave: Construcción, Montaje 
metalmecánico, generación eléctrica.
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Prefacio 
 
 
 
 
 
    
El presente proyecto titulado Construcción y 
montaje de compuertas vagón y blindajes en 
obras de generación eléctrica, constituye una 
guía en relación con las consideraciones que 
deben tomarse en cuenta  en el proceso 
constructivo de obras de ese tipo. 
La función operativa de la toma de aguas 
y la torre de compuertas de los proyectos 
hidroeléctricos, está controlada por elementos 
metalmecánicos conocidos con el nombre de 
compuertas.  Estas regulan el flujo del agua que 
pasa por ellas según las necesidades que 
demanda la operación de la obra. El desarrollo 
del proceso constructivo de estas estructuras, 
está directamente relacionado con el montaje de 
una serie de elementos metalmecánicos, que 
deben montarse de manera previa y dejarse 
embebidos y previstos en el concreto, pues serán 
necesarios para el funcionamiento final de las 
compuertas. Por lo tanto, se deben seguir 
procedimientos y regulaciones que garanticen 
una entrega adecuada de la estructura por parte 
del constructor hacia el cliente. 
En muchas ocasiones se omiten 
procedimientos o se utilizan prácticas indebidas 
para la construcción de este  tipo de obras, pues 
se desconocen factores que afectan el proceso. 
Por tal razón resulta de vital importancia 
documentar cuáles deben ser todas esas 
variables por considerar en el proceso 
constructivo, para garantizar el buen 
funcionamiento de las obras en la etapa de 
operación.  
Por tal razón el proyecto es una guía para 
aquellos profesionales que en un futuro  deben 
construir obras similares, para que tengan una 
noción de cuáles son los factores de mayor 
importancia a los cuales se les debe poner 
atención. 
En resumen, el proyecto concluye con 
recomendaciones y observaciones sobre todos 
los aspectos relevantes en un proceso 
constructivo, donde se involucran de manera 
simultánea montajes metalmecánicos y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
construcción de obra civil. El proyecto deja 
portillos abiertos que permitan,  en un futuro,  
llevar a cabo nuevos estudios relacionados con el 
presente tema.  
El trabajo se efectuó gracias a la 
colaboración de muchas personas  involucradas 
en el proceso constructivo de la toma de agua y 
torre de compuertas del proyecto hidroeléctrico 
Pirris. Por lo tanto,  les agradezco a todas  estas 
personas  su contribución y el haber compartido 
toda su experiencia y conocimiento utilizados en 
la documentación del presente estudio.  
A mi profesor guía, Ing Hugo Navarro 
Serrano, le agradezco su aporte y colaboración 
brindada  durante este proceso.   
Al ICE, institución donde laboro, le 
agradezco el aval  brindado que permitió mi 
participación en el proyecto hidroeléctrico, el cual 
está aún en construcción.  
Por último, agradezco a mi padre y a mi 
madre  todo el apoyo brindado en la consecución 
del grado académico obtenido.   
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
En el presente informe se documenta la práctica 
realizada en el proceso constructivo de una obra 
que involucró montajes metalmecánicos, gracias  
a las características particulares que la misma 
obra presentaba. También  se exponen los 
principales problemas encontrados y se 
determina a cuáles elementos o factores se les 
debe brindar mayor atención  a la hora de 
construir obras similares a estas. 
El objetivo principal que rigió el estudio fue 
identificar y documentar  todas las variables  y 
consideraciones técnicas presentes en el proceso 
constructivo de la toma de agua y torre de 
compuertas del Proyecto Hidroeléctrico Pirris, 
cuyas características concordaron siempre  con 
el tema en estudio. Asimismo se menciona  toda 
la logística requerida para efectuar la 
construcción de la obra. 
En resumen,  la finalidad del estudio fue  
exponer la experiencia práctica  propia de la 
ejecución de un proyecto de este tipo y 
documentar la información brindada por 
profesionales en esta área. Se utilizaron 
diferentes técnicas de recolección de información 
para la ejecución del trabajo, entre las que se 
destaca: 
 
 Análisis de especificaciones técnicas del 
proyecto.  
 Visitas e inspecciones a sitio de 
construcción de obra. 
 Revisión de planos de obra civil y planos 
de montaje metalmecánico. 
 Análisis de información de topografía y 
procedimientos utilizados. 
 Seguimiento a los controles que realiza 
control de calidad. 
 Consultas a profesionales y técnicos con 
experiencia en el tema. 
 Visitas a talleres de fabricación de 
elementos metalmecánicos y talleres de 
carpintería y obra civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados que se exponen en este 
trabajo son el reflejo de todas las  variables y 
factores  que interactúan en la ejecución de un 
proyecto de este tipo. Se enfatiza, además, en los 
aspectos más relevantes que se deben atender  
desde el inicio del proyecto, específicamente, 
desde  la etapa de planificación hasta la etapa 
final de construcción y entrega de la  obra. 
Los resultados obtenidos con el estudio  se 
desglosan en 7 puntos principales que se 
mencionan a continuación: 
 
1. Descripción de elementos que componen los 
montajes metalmecánicos. 
2. Logística para el montaje de elementos 
metalmecánicos. 
3. Secuencia de actividades (Descripción de 
procedimiento). 
4. Adquisiciones y entrega de materiales.  
5. Identificación de los elementos críticos del 
proceso  que merezcan una atención 
especial.  
6. Metodología y aspectos por considerar para 
las coladas de concreto. 
7. Criterios para medir el avance de obras de 
concreto convencional con elementos 
metalmecánicos. 
Posteriormente se analizan cada uno de los  
resultados y se destacan los aspectos más 
importantes de cada uno. 
Finalmente, en las conclusiones  se 
mencionan los problemas que se presentaron 
durante el proceso constructivo. En las 
recomendaciones se brindan soluciones  con la 
intención de corregir los problemas y 
especialmente para evitarlos en proyectos 
futuros,  fundamentado todo en la teoría. 
Como es conocido, en muchas obras 
constructivas se omiten procedimientos 
apropiados y se utilizan prácticas indebidas para 
la construcción, debido al desconocimiento de 
factores que intervienen en el proceso. Por lo 
anterior, es sumamente importante documentar 
los distintos factores y variables que intervienen 
en procesos constructivos como éstos. Por otra 
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parte, para la Escuela de Ingeniería en 
Construcción el estudio realizado es de gran 
provecho  pues en este se describe un proceso 
constructivo diferente y con características 
particulares. Así, el presente informe se convierte 
en un documento por consultar  a la hora de 
llevar a cabo proyectos similares.   
Por último, este trabajo está dedicado a 
todos los trabajadores de la toma de agua y torre 
compuertas del Proyecto Hidroeléctrico Pirris, 
quienes   con mucho esfuerzo y sacrificio están 
por concluir la construcción de esta obra. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
Es claro que, para la construcción de cualquier 
tipo de obra, el personal involucrado debe tener 
conocimiento de todos los factores que puedan 
afectar la construcción, esto con el fin de cumplir 
las metas principales como son la entrega  de la 
obra en el tiempo programado, y  los costos que 
no sobrepasen lo presupuestado. 
Existen obras que por su funcionalidad u 
operación resultan ser particulares y, por ende, 
durante el proceso de construcción se deben  
considerar una serie de factores que en otro tipo 
de obras no se considerarían. 
En este tipo de obras de generación 
eléctrica, en muchas ocasiones, se omiten 
procedimientos apropiados y se utilizan prácticas 
indebidas para su construcción, pues se 
desconocen diversos factores que afectan el 
proceso. Por tal razón resulta de vital importancia 
documentar cuáles son esos factores que se 
deben considerar para garantizar el buen 
funcionamiento de las obras. 
Poseer  un documento que especifique 
esos factores y procedimientos adecuados por 
seguir, será para los constructores de estas obras 
una herramienta fundamental que permitirá 
anticipar muchos de los problemas que podrían 
presentarse en el desarrollo de la obra, como es 
el caso de la fabricación de elementos claves, 
entrega a tiempo de los elementos fabricados en 
taller, logística de construcción de este tipo de 
obras, etc. 
Se tomó de referencia la construcción de 
la toma de agua y de la torre de compuertas del 
Proyecto Hidroeléctrico Pirris, estructura que 
actualmente se halla en proceso de construcción, 
y es  una de las principales estructuras del 
proyecto cuando este se encuentre en operación.  
El proponente de este estudio es quien 
ha  tenido a cargo la construcción de la obra, y ha 
cumplido  la función de ingeniero responsable de 
la dirección de esta,  incluyendo la parte de obra 
civil y todos los montajes metalmecánicos. 
 
 
 
 
 
 
 
El principal problema encontrado a la 
hora de construir la obra fue la falta de 
experiencia en proyectos de este tipo, por el 
hecho de ser una obra particular respecto de 
cualquier otra, además de la poca bibliografía que 
se dispone para consultar. 
Los problemas se presentaron desde la 
etapa de planificación de la obra, lo que exigió 
analizar toda la logística requerida,  considerar 
los aspectos técnicos durante la etapa de 
construcción, y otros como la fabricación de 
elementos metalmecánicos y los tiempos de 
entrega de cada uno de ellos. 
Otro problema importante que se enfrentó 
fue la interacción de la obra con el proceso 
constructivo de otras obras de manera 
simultánea, como fue el caso de la colocación de 
CCR en el cuerpo de la presa, la descarga de 
fondo y el vertedor de excedencias. Esto 
ocasionó que muchos de los recursos asignados 
para poder construir la estructura se debieron 
compartir  y, por ende,  se afectó la planificación 
y el avance de la obra. 
Por lo anterior y por conocerse muchas 
de las dificultades presentes en obras de este 
tipo, se elaboró un documento que detalla los 
aspectos más relevantes en la construcción de 
estas proyectos. Para ello, también se tomó en 
cuenta la experiencia práctica personal  en este 
tipo de obra constructiva, siempre con la 
intención de facilitar, en un futuro, la construcción 
de obras similares. 
Considerando el problema expuesto y sus 
antecedentes, se planteó como objetivo general 
identificar las variables  presentes en el proceso 
constructivo  de obras donde se involucra un 
montaje metalmecánico y en la obra civil, donde 
se garantice que cualquier profesional pueda 
tener una noción más clara de este tipo de 
proyectos y, por lo tanto, pueda planificar mejor 
una construcción con carácter similar. 
Para lograr lo anterior, también se deben 
cumplir  los distintos  objetivos específicos que se 
mencionan a continuación. 
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 Identificar las actividades que intervienen en 
la construcción de los sistemas 
metalmecánicos de un proyecto de 
generación eléctrica. 
 Describir el procedimiento adecuado para el 
montaje de las placas de primera etapa que 
deben quedar embebidos en concreto. 
 Establecer la metodología adecuada para el 
montaje y fijación de los elementos de 
blindaje que garantice que durante la colada 
de concreto los esfuerzos de empuje no 
deformen las estructuras debido a los 
esfuerzos de flotación.  
 Describir los pasos por seguir para el montaje 
de las guías de 2° etapa. 
 Establecer los controles topográficos precisos 
para la ubicación de elementos 
metalmecánicos. 
 Establecer los controles de calidad para la 
aceptación del montaje de los elementos 
metalmecánicos involucrados antes de que 
estos queden embebidos en concreto. 
 Determinar  cuándo se deben colocar 
concretos de 2° etapa y cuándo no, a la hora 
del montaje de los nichos de las compuertas. 
 Indicar la secuencia de actividades que 
involucra el montaje final  de las compuertas 
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Metodología  
 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo del proyecto en mención, se 
utilizó de referencia el Proyecto Hidroeléctrico 
Pirris, donde actualmente se está terminando la 
construcción para poner en operación la obra. 
De manera general, la idea consistió en 
tomar de referencia la experiencia práctica en la 
ejecución de un proyecto de este tipo y 
documentar la información apoyada por 
profesionales en esta área. 
Se utilizaron diferentes técnicas de 
recolección de información para la ejecución del 
trabajo. Estas se describen a continuación. 
 Análisis de especificaciones técnicas del 
proyecto. El objetivo fue recopilar información 
sobre los montajes metalmecánicos y los 
aspectos relevantes en relación con el 
comportamiento del concreto alrededor de los 
elementos metalmecánicos. Toda la 
información recopilada  de distintas fuentes 
se supuso como válida, por ejemplo, las 
tolerancias y los márgenes de error. 
 Visitas e inspecciones a sitio de construcción 
de obra. Con las visitas se verificaron todos 
los procedimientos aplicados en campo, las 
técnicas y logística utilizadas para la 
construcción y los montajes metalmecánicos, 
además se observaron todos los elementos y 
estructuras provisionales que se utilizan 
durante la construcción de la obra. 
 Revisar planos de obra civil y planos de 
montaje metalmecánico. Se verificaron los 
planos tanto de la parte metalmecánica así 
como de obra civil, pues en muchas 
ocasiones existen incongruencias en la 
información entre un plano y otro. 
 Análisis de información de topografía y 
procedimientos utilizados. Se verifico la 
información que posee el Departamento de 
Topografía para realizar los levantamientos 
topográficos, además de observar la 
metodología y procedimientos que utilizan. 
  
 
 
 
 
 
 
 Seguimiento de los controles que realiza 
control de calidad. Esto permitió verificar 
cuáles son los factores que se deben 
observar con mayor atención en cuanto a la 
calidad de la ejecución de la obra, cuáles son 
los levantamientos e inspecciones que se 
deben hacer previa y posteriormente a 
cualquier actividad dentro del proceso 
constructivo. 
 Consultas a profesionales y técnicos con 
experiencia en el tema. Esto permitió adquirir 
muchos conocimientos y experiencias vividas 
en otros proyectos, donde se han tenido que 
construir estructuras de carácter similar. 
 Visitas a talleres de fabricación de elementos 
metalmecánicos y talleres de carpintería y 
obra civil.  Efectuar  visitas a los talleres fue 
fundamental ya que permitió obtener una 
noción de todo lo que llega a la obra y, por 
consiguiente, planificar y preparar la obra 
para la llegada de las estructuras. Fue 
posible llevar a cabo, personalmente, las 
visitas a los talleres de carpintería ya que 
estos se encuentran dentro del mismo 
proyecto. Pero, en el caso de los talleres de 
fabricación de elementos metalmecánicos, no 
fue posible llevar a cabo la visita 
personalmente debido a que estos se 
encuentran lejos de la obra. No obstante, se 
obtuvo retroalimentación por medio de los  
compañeros de trabajo que sí los visitaron. 
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Para todas las técnicas descritas anteriormente 
fue  indispensable disponer de algunas 
herramientas para hacer  más efectiva la 
recolección de toda la información. Seguidamente 
se informa sobre estos equipos y herramientas 
utilizados:  
 
 Cámara fotográfica. 
 Equipos de medición (cintas métricas, 
escalímetros, codales de madera o metal, 
etc.). 
 Libretas de apuntes. 
 Equipo de seguridad ocupacional 
adecuado. 
 Herramientas de construcción: 
 Niveles  
 Seguetas 
 Mazos. 
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Resultados 
 
 
 
Seguidamente se brindará una descripción de 
toda la información recolectada por medio de la 
metodología descrita anteriormente. 
 
Descripción de 
elementos y estructuras 
que componen los 
montajes 
metalmecánicos 
 
Placas de primera etapa  
 
Estas son las placas metálicas embebidas en el 
concreto de primera etapa y que funcionan como 
base para garantizar la fijación de todo el sistema 
metalmecánico de las compuertas. Sobre estas 
placas se sujetan las guías o partes fijas del 
sistema de rodamiento de las compuertas.  
Las placas de primera etapa se colocan 
en la parte interna de la formaleta de los 
concretos de primera etapa y la manera 
adecuada de fijarlas es con puntos de apoyo 
soldados al acero que cumple una función no 
estructural de la obra. El acero no estructural es 
independiente del estructural, por esta razón ellos 
nunca se deben sujetar entre si.  
 
 
 
 
Figura 1. Placas de 1° etapa colocadas sobre acero de 
refuerzo 
 
Tuberías de blindaje  
 
En el tramo entre la embocadura de la toma de 
agua y el inicio del túnel de conducción, se forma 
un ducto para que el agua fluya a través de él. 
Este ducto tiene una parte inicial de sección 
cuadrada  y en el otro extremo una sección 
circular para hacer un traslape adecuado con el 
blindaje del túnel, motivo por el cual se requiere 
una transición entre las dos secciones 
transversales. La forma cambiante de la 
geometría del ducto ocasiona que no resulte tan 
simple fabricar formaletas que garanticen los 
acabados de buena calidad para un adecuado 
movimiento de flujos. Por esta razón se fabrican 
tuberías de blindaje con láminas metálicas, a las 
cuales se les puede dar  forma según la 
necesidad requerida, en el taller. 
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Figura 2. Codo circular de la  tubería de blindaje, es la unión 
de la toma de aguas con la tubería del túnel de conducción. 
 
Guías de segunda etapa (partes fijas)  
 
Estas son  estructuras en acero, ancladas sobre 
las placas de primera etapa y empotradas en el 
concreto de segunda etapa, funcionan como las 
guías de bajada de la compuerta.  Están 
compuestas por dos guías laterales, un umbral 
inferior y un umbral superior, una estructura de 
contención de la compuerta cuando está abierta y 
de las guías para bajar y subir.  
 
 
 
Figura 3. Guías de 2° etapa, instaladas sobre las placas de 1° 
etapa, sobre ellas se deslizará la compuerta vagón.  
 
 
 
 
Nichos blindados 
 
Estos son estructuras fabricadas con láminas 
metálicas que funcionan como compartimentos 
donde se ubican, en su posición final, las 
compuertas. En otros casos, es el compartimento 
donde estarán las compuertas en el momento 
cuando estas se muevan para abrir el paso del 
flujo del agua. 
 
 
 
Figura 4. Nicho blindado ubicado por encima de la 
embocadura, será la zona donde la compuerta de la toma de 
agua descansará mientras esta se encuentre levantada para 
que el agua fluya por la embocadura. 
 
Eslabones  
 
Estos son prolongaciones modulares 
empalmadas una arriba de otra y que conecta la 
barra del pistón con el anclaje de la compuerta. 
Constituyen el mecanismo que se utiliza para izar 
las compuertas deslizantes junto con el sistema 
oleodinámico de los pistones. 
Guías de 2° etapa 
Placas 1° etapa 
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Figura 5. Pre armado de eslabones de compuerta vagón de la 
descarga de fondo.  
 
Compuerta  
 
Esta es una estructura en acero, provista de 
accesorios (empaques, tornillos, pletinas), 
fabricada en más elementos (por motivos de 
transporte y dimensiones finales). Es la parte 
móvil que interrumpe, o no, el flujo de agua según 
la propia posición con respecto a la tubería  por 
cerrar. 
 
 
 
Figura 6. Compuerta vagón de la descarga de fondo. El 
elemento mostrado se refiere a la mitad de la compuerta. 
 
Pistón oleodinámico 
 
Estos son actuadores alimentados por un sistema 
hidráulico que  permiten el descenso o ascenso 
de las compuertas, según los requerimientos 
solicitados. 
 
 
 
Figura 7. Pistones oleodinámicos en el momento que son 
transportados hacia el proyecto. 
 
Concretos de 1° etapa  
 
Concreto reforzado colocado en diferentes 
geometrías según lo indicado en los planos. 
Dentro de este concreto deben quedar 
embebidos los elementos metalmecánicos de 1° 
etapa conocidos como placas. 
Los concretos de primera etapa son el 
cuerpo de toda la torre de compuertas, su 
geometría y construcción obedecen a diseños 
previamente establecidos según los 
requerimientos que la obra necesitaba, tanto en 
la parte operativa como estructural. 
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Figura 8. Concreto expuesto después de desencofrar los 
muros internos de los nichos de la compuerta. 
 
 
Concretos de  2° etapa  
 
Concreto masivo colocado alrededor de las guías 
de 2° etapa, con el objetivo de dar apoyo a las 
guías y evitar que estas se deformen con el peso 
de las compuertas, en el momento de su 
operación y del montaje de la compuerta. 
 
 
 
Figura 9. Formaleta metálica utilizada para el colocado de los 
concretos de 2° etapa en los nichos de las compuertas 
 
Logística para el montaje 
de elementos 
metalmecánicos 
 
La logística para el montaje de elementos 
metalmecánicos depende de las características 
particulares que tenga cada proyecto, pues se 
deben considerar factores importantes como la 
topografía del terreno, los accesos disponibles, 
las condiciones del clima en la zona donde se 
realizan los trabajos, la mano de obra calificada 
disponible, entre otros. 
A continuación se  mencionan los aspectos 
relevantes  requeridos en la logística del montaje 
de los elementos metalmecánicos en la toma de 
agua y torre de compuertas del Proyecto 
Hidroeléctrico Pirris. 
 
Requerimientos de grúas móviles  
 
En la mayoría de los casos los elementos 
metalmecánicos son de pesos sumamente altos 
medidos por toneladas. Por ejemplo, únicamente 
la estructura metálica de la compuerta pesa 20 
toneladas. Por esta razón resulta de suma 
importancia disponer grúas que tengan 
capacidades de carga sumamente altas para 
realizar los montajes. Estas capacidades de izaje, 
actualmente, en el medio local, se consiguen con 
las grúas móviles que permiten cargas de hasta 
120 Ton en su condición máxima y por esta razón 
resulta ser la mejor opción para  realizar los 
montajes de  manera segura. Es importante 
además verificar la distancia entre el área de 
banqueo de la grua y donde se debe colocar la 
carga, pues la capacidad de las grúas depende 
de la inclinación del mástil. 
 
 
 
Figura 10. Grúa móvil de capacidad 50Ton en montaje de 
embocadura de toma de agua, la embocadura pesa 17Ton. 
 
Formaleta 
metálica  para 
concretos 2° 
etapa 
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Requerimiento de grúas Torre  
 
Existe otra serie de elementos de menor peso 
como, por ejemplo, las guías de 2° etapa que 
pesan 2 ó 3 toneladas aproximadamente, las 
cuales deben montarse durante la construcción 
de toda la torre de compuertas. Para este 
montaje se requiere de la disponibilidad de 
alguna grúa que esté de manera permanente 
durante todo el proceso constructivo. La opción 
que más se adapta a los requerimientos 
mencionados es el uso de una grúa torre, la cual 
debe  ubicarse en algún punto estratégico  para 
que su radio de alcance permita la colocación de 
todos los elementos; además,  de tener acceso 
también a los patios de almacenamiento de 
materiales. 
Estas grúas resultan muy funcionales pues 
facilitan la movilización  de gran parte de los 
materiales por utilizar y herramientas y equipos. 
Por otra parte, estas grúas se consiguen en el 
mercado en diferentes capacidades de carga. En 
el proyecto actualmente hay 3 instaladas, 2 
alquiladas con capacidad entre 2 y 8 toneladas, y 
una propiedad del ICE con capacidad entre 12 y 
20 toneladas.  
 
 
Figura 11. Grúas torre instaladas sobre la cresta de la presa, 
esta ubicación permite tener alcance al área de construcción 
de la torre de compuertas. 
 
Áreas y espacios disponibles para 
patios de almacenamiento  
 
Se deben disponer cerca de la obra, algunas 
áreas que funcionen como patios para 
almacenamiento de materiales, prearmados 
finales de estructuras o reparaciones de 
elementos que vienen dañados de los talleres o 
que se dañan a la hora de realizar un montaje por 
lo que deben corregirse. Por lo tanto, se 
recomienda que estos patios estén lo más cerca 
posible del lugar donde se realizan los montajes, 
siempre que las condiciones de espacios de las 
obras lo permitan. Además deben ser terrazas 
planas o, en caso de que no estén planas, se 
deben construir calzas o  bases que permitan 
ubicar los elementos en posiciones horizontales 
muy precisas. Lo anterior por dos razones: la 
primera, para que los elementos no sufran 
deformaciones y para que topografía pueda 
realizar levantamientos y mediciones  
adecuadamente; y la segunda, por si es 
necesario efectuar algunas reparaciones  que los 
elementos estén ubicados adecuadamente para 
facilitar la labor de los trabajadores y así disminuir 
el margen de error. Usualmente estos espacios 
deben tener áreas muy extensas debido a que la 
geometría de muchos de los elementos 
metalmecánicos es de grandes dimensiones. 
Además se deben considerar espacios y accesos 
adecuados para que ingresen grúas y equipo 
pesado para el transporte de los elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Patio de almacenamiento de elementos 
metalmecánicos cerca del sitio de construcción de la torre de 
compuertas. 
Talleres de fabricación  
 
Todos los elementos metalmecánicos deben ser 
fabricados en talleres especializados que cuenten 
con las condiciones necesarias para fabricarlos.   
Por otra parte, un taller de este tipo debe cumplir 
con varias características, entre ellas que tengan 
suficiente espacio y los equipos especializados 
para fabricar todos los elementos requeridos.  
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Para el proyecto del P.H. Pirris se 
dispone de tres talleres de fabricación: el primero 
pertenece al ICE ubicado en el MET en la Garita 
de Alajuela, y los otros dos  pertenecen a un 
subcontrato con la empresa  Astaldi, uno de ellos 
se ubica en Honduras y el otro en Italia. De estos 
tres talleres se obtienen  todos los elementos 
requeridos en obra. Según acuerdos y 
disponibilidad de materiales se tomó la decisión 
de que cada taller fabrique elementos en función 
de los recursos que dispone.  
La fabricación de todos los elementos 
metalmecánicos es compleja pues se debe 
respetar un nivel de precisión muy alto, además 
de que las tolerancias que se manejan son 
milimétricas. Para garantizar la fabricación de 
todos estos elementos es necesario disponer 
equipo especializado para su fabricación.  
A continuación se describen algunos de los 
equipos y espacios que se requieren para la 
fabricación de estos elementos dentro de un taller 
de estructuras. 
 
 Mandriladora de piezas. Utilizada para el 
maquinado de piezas.  
 
 
Figura 13. Mandriladora marca OERLIKON ubicada en 
talleres de Honduras. 
 
 Áreas de limpieza con chorro de arena  
(sandblasting) y áreas de pintura. Es 
indispensable contar con áreas 
acondicionadas para realizar estos trabajos. 
 
 
Figura 14. Vista exterior de  área para pintura ubicado en 
taller de Honduras. 
 
 Dobladora de lámina. Este equipo se utiliza 
para realizar dobleces de esquinas, como es 
el caso de las esquinas de una transición de 
redondo a cuadrado. 
 
 
 
Figura 15. Dobladora marca CINCINNATI 500H, ubicada en 
talleres de Honduras. 
 
 Dobladora de tubos de 4 rodillos. Permite un 
mejor doblado en los bordes de las láminas. 
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Figura 16. Dobladora con capacidad de doblar láminas de 
22mm marca CALANDRA 300X22 ubicada en talleres de 
Honduras. 
 
 Pantograma o corte de plasma. Con este 
equipo se realiza el corte de las piezas que 
componen cada compuerta, con la ayuda de 
un software se le introducen los detalles y 
dimensiones de las piezas por cortar para 
luego iniciar el corte de las mismas de 
manera automática y con gran rapidez. 
 
 
Figura 17. Pantograma de plasma marca DAMI. 
 
Mano de obra calificada 
  
La fabricación y montaje de elementos 
metalmecánicos resulta ser una actividad 
compleja y que requiere de personal calificado y 
con mucha experiencia en trabajos de este nivel. 
Es importante que estos trabajadores no solo 
sean calificados respecto de su calidad de mano 
de obra en soldadura, sino también en su propia 
iniciativa  y formulación de ideas para montar los 
elementos, sobre todo en las ocasiones cuando 
se presentan contratiempos con los montajes. En 
este proyecto se ha demostrado lo eficiente que 
resulta disponer de encargados que han 
realizado el mismo trabajo en otros proyectos, 
pues esto permite contar con personal de 
confianza que conoce, de manera anticipada, 
cuáles problemas se pueden presentar, además 
de que trasmiten a los otros trabajadores su 
experiencia. 
Además de poseer personal calificado en la 
parte de montaje metalmecánico, también es 
importante que los trabajadores de obra civil 
conozcan los procedimientos y lineamientos que 
se deben respetar en las actividades 
relacionadas con la parte de montajes, pues, en 
este caso, las condiciones de las coladas de 
concreto y  colocación de acero de refuerzo están 
sujetas a lo que cada uno de los elementos 
metalmecánicos así lo requiera. Por lo anterior es 
importante disponer también de encargados de 
obra civil y mano de obra con experiencia en 
construcciones de este tipo, pues, en muchos 
casos, se deben hacer ajustes a formaletas, 
correcciones en sitio de acero de refuerzo, y 
respetar muchas condiciones particulares en el 
momento de una colada. 
 
 
 
Figura 18. Soldadores calificados trabajando en la unión de  
elementos metalmecánicos. 
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Figura 19. Trabajadores de obra civil realizando una colada 
alrededor de tuberías de blindaje. 
 
Accesos y caminos acondicionados 
 
Para el transporte de los elementos desde el 
taller de fabricación hasta el sitio de la obra se 
requiere contar con accesos adecuados que 
permitan movilizar los elementos. Todos estos 
son transportados en maquinaria especializada 
para transporte de equipo pesado, 
frecuentemente se utilizan cabezales con 
carretas tipo “Low boy” o equipos similares. 
  En el caso del P.H.Pirris, la topografía de 
la zona ha sido uno de los grandes problemas 
que ha enfrentado el equipo de construcción. Por 
esta razón se han tenido que buscar alternativas 
para garantizar que el transporte de los 
elementos se realice de manera segura, y para 
lograrlo se ha tenido que acondicionar 
adecuadamente la infraestructura vial, a fin de 
garantizar un transporte seguro de los elementos 
metalmecánicos que requiere la obra. 
 
La siguiente es una lista de elementos que se 
han tenido que considerar: 
 Construcción de vados en algunos ríos pues 
los puentes de la vía pública no están 
diseñados para los pesos que demanda el 
transporte de los elementos metalmecánicos. 
 Ampliación de curvas horizontales para 
facilitar el paso de la maquinaria. 
 Escoltas adelante y atrás de cada camión 
para ir controlando el tránsito en el momento 
del transporte de los elementos.  
 Maquinaria de apoyo para remolcar los 
camiones en curvas verticales muy 
inclinadas. En este caso se utilizan 
cargadores que funcionan como remolques, 
tanto para empujar hacia adelante  estos 
equipos en las subidas como jalar hacia atrás 
en la bajadas de altas pendientes. 
 Acondicionamiento de la carpeta de 
rodamiento con materiales asfalticos o capas 
de RCC. 
 
 
Figura 20. Camino con la superficie de rodamiento 
acondicionada con  RCC y ampliación de curva. 
Interacción entre control de calidad y 
el equipo de construcción 
 
Es requisito tener un control permanente de la 
calidad de estos trabajos pues el éxito de los 
mismos depende de la precisión con que se 
realicen. A continuación se describen cuáles son 
las principales funciones que tienen control de 
calidad en los montajes de las obras del 
P.H.Pirris: 
 Recibo de suministros  
En esta etapa se inspecciona el estado de 
ingreso de los suministros (se determina si 
sufrieron daños durante el proceso de 
transporte). Posteriormente se verifica que 
cumplan con las especificaciones 
establecidas en planos, Cartel, entre otros. Y 
se elabora el informe de recibo en el cual se 
registran las No Conformidades para hacerlas 
llegar al Administrador de Contrato. En el 
caso de nichos para compuerta o algunos 
otros elementos críticos para la obra; se 
realiza un pre-armado para verificar las 
principales dimensiones del elemento y 
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determinar si es necesario realizar  
modificaciones. 
 Elementos de primera etapa 
Este proceso consiste en la colocación de 
placas que servirán de soporte para 
elementos tales como guías de bajada para 
compuertas, rieles para grúas, nichos de 
compuertas, entre otros. Se registra 
el montaje de estos elementos tanto en su 
posición como en elevación. La tolerancia 
manejada en estas placas está entre los 10 
mm y 15 mm. 
 Montaje de nichos para compuerta  
Consiste en el montaje de los nichos para la 
compuerta por utilizar. Esta etapa es de 
bastante cuidado; ya que en este punto están 
ubicados los contra-sellos (que asegurarán 
que la compuerta cumpla con la función de 
sellar e impedir el paso del agua). A nivel de 
contra-sellos, umbral y dintel se manejan 
tolerancias máximas de 3 mm en planitud. A 
la vez el proceso de chorrea de estos 
elementos requiere de cuidados para evitar 
deformaciones o movimientos (debido al 
fenómeno de flotabilidad) del nicho. 
 Elementos de segunda etapa 
Posterior a la chorrea de primera etapa se 
inicia con el montaje de los elementos de 
segunda etapa. Estos consisten en guías de 
rodamiento y arrastramiento para las 
compuertas por emplear en la obra. En esta 
etapa se monitorea el ángulo de colocación 
de estos elementos y las distancias entre las 
diferentes guías. Un correcto montaje de 
estos elementos asegurará a futuro que la 
compuerta no vaya a atorarse dentro del 
nicho.  
 Armado de la compuerta 
Algunas compuertas, debido a su gran 
tamaño, vienen conformadas por varias 
secciones. Por lo tanto el personal de 
montaje lleva a cabo el armado de esta y 
posteriormente se realizan los chequeos 
dimensionales para asegurar el 
funcionamiento de la compuerta. Algunas 
compuertas por cuestión de diseño requieren 
de la colocación de concreto para 
aumentar su peso.  
 Montaje de la compuerta 
Para poder llevar a cabo el montaje de la 
compuerta, se debe haber finalizado la 
colocación de los elementos de segunda 
etapa: nicho y el pistón. Esto permitirá el 
desplazamiento de la misma. Mediante el uso 
de eslabones es posible que la compuerta 
recorra distancias largas. 
 Pruebas secas  
Consiste en realizar pruebas de operación de 
la compuerta, con la salvedad de que se 
realiza aún sin agua. Durante estas pruebas 
se verifica la velocidad de bajada y subida de 
la compuerta, comportamiento de los 
componentes hidráulicos, entre otros. 
 Pruebas húmedas 
Consiste en realizar las pruebas de la 
compuerta, bajo condiciones normales de 
operación (con agua). 
 
Figura 21. Trabajador de control de calidad con encargado de 
proceso, para verificar el cumplimiento de todos los 
estándares de calidad. 
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Secuencia de actividades 
(Descripción de 
procedimiento) 
 
La secuencia constructiva de una obra donde se 
entrelazan trabajos de concreto convencional con 
el montaje de elementos  metalmecánicos, 
requiere de una logística particular a cualquier 
otro proceso constructivo de obra civil, debido a 
que el objetivo final de estas obras  es que las 
estructuras metalmecánicas funcionen 
adecuadamente. Por lo tanto se requiere que 
desde el primer elemento que se coloque tenga 
su ubicación correcta pues es necesario por la 
precisión que deben tener todas las partes. 
Una estructura metalmecánica está compuesta 
por una serie de elementos que se van izando a 
través de toda la construcción, con la finalidad de 
completar una estructura que funcione de forma 
monolítica para lo que ha sido diseñada. 
La secuencia de cada uno de los ítems que 
compone un programa de trabajo de una obra 
con estas características es muy variable y 
relativo según la obra que se tiene. Además 
también varía según el tipo de elementos 
clasificados por su geometría y peso. También 
influyen los recursos con que se dispone ya que 
en función de esto se define el programa de 
trabajo. 
A continuación se describe el procedimiento para 
el montaje de la compuerta vagón de la descarga 
de fondo: 
 
 Verificación del estado actual de la 
obra 
Antes de iniciar la instalación de las obras 
electromecánicas, es necesario realizar una 
verificación dimensional de las obras civiles que 
constituyen el lugar de instalación y hay que 
proceder a verificar la accesibilidad en la obra. 
Con base en los levantamientos realizados en 
esta fase y en la accesibilidad del lugar, se 
realiza el procedimiento indicado a continuación, 
para optimizar la instalación adaptando las 
operaciones a las condiciones propias del lugar. 
Las partes más importantes por verificar son las 
dimensiones de las obras en concreto y la 
posición de las placas embebidas en el concreto 
de primera etapa. 
Las Figuras 22, 23 y 24 muestran el detalle de los 
concretos de primera y  segunda etapa para 
secciones típicas diferentes, además de la 
ubicación de los elementos metalmecánicos 
como partes fijas, placas y nichos de blindaje.  
 
 
 
Figura 22. Sección transversal elementos de bajada 
compuerta. 
 
 
 
Figura 23. Sección transversal con blindaje metalmecánico. 
(Sección G-G) 
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Figura 24. Sección transversal con placas de primera etapa y 
partes fijas. (Sección A-A) 
 
Se requiere de manera precisa que la linealidad 
en la transición de los elementos mostrados en 
las figuras sea prácticamente perfecta, con el fin 
de garantizar que, en el momento de bajada de la 
compuerta, esta no se atasque en algún filo o 
saliente de los elementos. 
 
 Instalación de guías (partes fijas) y 
concretos de segunda etapa 
1) Se procede con la instalación de las guías y 
se localiza preliminarmente cada una de las 
guías utilizando como sistema de regulación 
las barras roscadas con sus tuercas. Dichas 
barras deben ser soldadas a las placas 
embebidas en el concreto de primera etapa 
para garantizar así el anclaje. Realizado este 
posicionamiento, preliminarmente con la 
ayuda de un topógrafo y por medio de las 
tuercas, se realiza el posicionamiento y la 
regulación final de la guía (nivel altimétrico, 
horizontalidad y ortogonalidad en relación 
con el eje del nicho de compuerta). 
 
 
 
Figura 25. Posición de las guías de bajada 
 
 
 
Figura 26. Sección horizontal zona guías de bajada 
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Figura 27.  Detalle guías de bajada 
 
2) Las guías están compuestas por 12 
elementos largos de 6 metros cada uno 
(Véase posición en Figura 25). Cada vez que 
viene posicionado un elemento se debe 
ejecutar la soldadura con el elemento 
anterior. 
3) Para los concretos de segunda etapa, 
después de haber colocado las partes fijas se 
procede a encofrar el área correspondiente a 
los concretos de segunda etapa. Luego se 
realiza la colada de  concreto de manera que 
pueda garantizar el perfecto sellado entre 
obra civil y estructura metálica. 
 
 Ensamblado de la compuerta 
La compuerta se fabrica en taller en dos 
elementos principales, por lo tanto se debe 
proceder al ensamblado de las dos piezas por 
medio de tornillos.  
Una vez acabadas estas operaciones se llena la 
compuerta de hormigón (peso del concreto 50 ton 
+- 5 ton) por medio de agujeros localizados en un 
costado de la compuerta.  
 
 
 
Figura 28.  Agujeros para llenado de concreto 
 
Después se sueldan los tapones sobre los 
agujeros utilizados para el llenado de concreto. 
 
 Instalación del pistón y del soporte 
Instalar la placa donde se emperna el pistón, de 
manera que la superficie de acoplamiento con la 
brida del pistón se posicione perpendicular con el 
eje de inclinación y puesta en movimiento de la 
compuerta: se alinee y se fije la brida del pistón a 
esta placa. Se aconseja  posicionar las 
conexiones para la alimentación oleodinámica del 
pistón del mismo lado de donde vendrá 
posicionada la central oleodinámica. 
 
 
 
 
Figura 29. Posición apoyo del pistón 
 
Se aconseja realizar el vaciado de concreto de 
segunda etapa solamente después de haber 
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finalizado todas las operaciones de calibración 
del pistón y de los eslabones. 
 
 Instalación guías de soporte 
eslabones 
Antes de proceder con la instalación de la 
compuerta y de los eslabones es necesario 
instalar las guías de soporte de la cámara de 
maniobra. Las guías deben ser fijadas al 
hormigón por medio de oportunos soportes. 
 
 
 
Figura 30. Guías de los eslabones 
 
 Instalación de la compuerta y de 
los eslabones 
Se realiza el movimiento con la grúa para 
introducirla con el ángulo de bajada en el 
nicho. Se coloca sobre las vigas móviles para 
el montaje de los eslabones. 
El eslabón de conexión al pistón se coloca 
seguidamente al último eslabón (desde  el 
pistón hacia la compuerta). Ya con este 
mecanismo colocado se baja la compuerta 
con el pistón, de forma que el centro de unión 
entre eslabones quede colocado para 
posicionar el pin que sujetará la compuerta a 
las vigas móviles.  
 
 
 
Figura 31.  Unión de eslabones 
Una vez sujeta se sube  el pistón (el cual 
sube libre) y se le coloca el primer eslabón 
desde el pistón hacia la compuerta.  
 
 
 
Figura 32.  Inicio bajada de compuerta 
 
Ya unidos los eslabones primero y último, se 
baja la compuerta y se sujeta el eslabón 
anteriormente colocado a las estructura de 
vigas móviles. Se libera el pistón y se sube 
nuevamente para colocar el siguiente eslabón 
al mecanismo, una vez colocado se baja 
nuevamente la compuerta. En esta secuencia 
se baja la compuerta eslabón por eslabón 
hasta llegar a la zona del nicho de sello, 
donde se ajusta la carrera del pistón para 
llegar a  la compresión de 3 mm en los sellos. 
La maniobra de colocar un eslabón dura 
aproximadamente 1 hora y 30 minutos. 
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Figura 33.  Secuencia bajada de compuerta. 
 
Adquisiciones y entrega 
de materiales  
 
Debido a que el montaje de los elementos 
metalmecánicos depende directamente del 
avance de obra civil, es necesario realizar un 
programa detallado de toda la obra de manera 
conjunta, donde se identifique claramente en 
cuáles fechas los elementos metalmecánicos se 
requieren en obra, luego; con esta información, 
planificar la fabricación de estos elementos y sus 
respectivas entregas. Por lo tanto se requiere 
hacer programas  de entregas de elementos 
metalmecánicos en los talleres de fabricación. 
En la torre de compuertas del P.H.Pirris 
se realizó un programa de entregas a la empresa 
que se contrató para la fabricación de los 
elementos metalmecánicos (Astaldi) con el fin de 
solicitarles prioridades de fabricación. Se debe 
tener claro que, para  efectos de logística, un 
taller de fabricación trabaja para entregar 
estructuras terminadas, y que no se fabrican 
varias estructuras de manera simultánea. Por lo 
tanto el programa de entregas es una 
herramienta importante pues le permite al 
contratista organizarse con las prioridades de las 
entregas. 
 
 
Figura 34. Programa de entregas de Astaldi de elementos 
metalmecánicos. 
 
En el proceso de fabricación en taller, es común 
que existan contratiempos y atrasos en relación 
con lo establecido en el programa de entregas. 
Por otra parte, este programa se define tomando 
de referencia las necesidades de la obra según 
un programa de avance, y en muchas ocasiones 
también sucede que el avance de obra civil 
tampoco avanza como inicialmente se había 
definido o programado. Todo esto conlleva a que, 
de una u otra manera, estos programas 
establecidos de entregas no puedan cumplirse 
adecuadamente. Pero; aun así,  se requieren de 
manera fundamental como herramienta de 
planificación de una obra de este tipo.  
A continuación se mencionan algunos aspectos 
por considerar para una programación de 
entregas de elementos fabricados en talleres. 
 Ser conservadores con las fechas de solicitud 
de estructuras. 
 Dar prioridad a los elementos de mayor 
importancia que se requiere  estén, lo antes 
posible, en la obra. 
 Solicitar de una sola vez las  estructuras que 
se requieren desde el inicio de la obra, como 
por ejemplo, placas de primera etapa, pues; 
si se solicitan por partes puede suceder que 
se entreguen solo algunos grupos de 
elementos. 
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 Contar con un plan B en caso de que el taller 
de fabricación no cumpla o contar con  algún 
otro taller que pueda fabricar las estructuras 
en los tiempos solicitados. 
Este tipo de contratos es administrado por el 
Departamento de Obras por Contrato.  
 
Identificar los elementos 
críticos del proceso  que 
merezcan una atención 
especial  
 
En el proceso constructivo existen elementos y 
variables a los que se les debe poner mayor 
atención, pues; por su importancia, pueden 
afectar la entrega final de la obra. 
 
En la siguiente lista se mencionan algunos de 
esos: 
 
 Entregas de elementos fabricados 
en talleres  
Es fundamental considerar los tiempos de 
entrega de los elementos según los 
requerimientos de obra civil. 
 
 Control de calidad en los talleres 
de fabricación  
En algunas ocasiones se supone que la 
fabricación en talleres es la adecuada y 
sucede que cuando los elementos llegan al 
sitio de montaje se presentan problemas, 
porque los elementos se fabricaron con 
dimensiones diferentes, o la calidad  de la 
soldadura no es la correcta. Por esta razón 
resulta importante tener personal de control 
de calidad no solo en el sitio de montaje sino, 
además, en los talleres donde se fabrican 
todos los elementos. 
 
 Disponer de los recursos 
adecuados 
Para realizar construcciones de este tipo se 
debe disponer de los recursos adecuados 
para realizar todas las actividades. No poseer 
grúas con la capacidad adecuada provoca 
riesgos laborales o  no contar con equipos de 
topografía precisos puede afectar en la 
ubicación de los elementos, esto entre  otros 
casos. Por lo tanto resulta  fundamental 
disponer de los recursos necesarios para que 
la obra avance de manera correcta. 
 
 Interacción entre obra civil y 
montaje metalmecánico  
Esta interacción  resulta ser lo más 
importante,  pues el avance de la obra está 
directamente relacionado con la coordinación 
de ambos trabajos. Debe existir una 
comunicación permanente entre ambas 
actividades, con el fin de no olvidar la 
colocación de elementos. Además en el 
momento de las coladas de concreto, en 
ocasiones, la altura de las coladas se definen 
en función del izaje de elementos según su 
geometría.   
 
 Control de topografía  
Si se analiza el caso del montaje de una 
compuerta para que esta funcione 
operativamente de manera correcta, se 
requiere que, desde la colocación del primer 
elemento, este quede colocado en su 
posición correcta,  de esta manera cada uno 
de los elementos siguientes debe colocarse 
con la precisión que indique la especificación 
técnica. Para lograr esto es fundamental 
contar con topografía eficiente y conocer el 
detalle de lo que se coloca, de esta manera 
se puede ir armando, en sitio, todos los 
elementos en la posición, según lo indica la 
teoría. Colocar un elemento en una posición 
que no es la correcta implica realizar cambios 
que demandan recursos y tiempo que, por lo 
general, nunca están planificados y que, por 
lo tanto, pueden atrasar la entrega de un 
proyecto. 
 
A continuación se mencionan algunos  
procedimientos adecuados que se deben 
seguir en el proceso de topografía: 
1. Se procesa una red geodésica para 
ubicar el proyecto con las coordenadas 
del IGN (Instituto Geográfico Nacional). 
2. Se definen puntos estratégicos para 
ubicar la estación total en diferentes 
zonas dentro de los ductos de las 
compuertas. Estos puntos deben estar 
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amarrados al sistema de coordenadas de 
todo el proyecto y, además, deben 
permitir que la estación tenga alcance a 
toda el área donde se deben ubicar los 
elementos. 
3. Se deben realizar levantamientos 
preliminares para conocer los detalles de 
la zona donde se van a instalar los 
elementos, con el fin de verificar las 
irregularidades reales en sitio. 
4. Se debe comparar el levantamiento 
preliminar, antes mencionado, con la 
información de planos oficiales de diseño, 
para verificar posibles ajustes. 
5. Se definen previamente, en la oficina 
técnica, las coordenadas teóricas de la 
ubicación de cada uno de los elementos 
por  instalar, con  base en los planos 
oficiales de diseño. 
6. Posteriormente, esta información debe 
ser entregada a los topógrafos de campo 
como documento oficial de referencia 
para marcar en sitio. 
7. El procesamiento de la información es 
afectada por variables como la pendiente 
de diseño, distancias entre elementos, 
ángulos de inclinación y elevación del 
piso. 
8. El pre-armado que se realiza en taller es 
verificado por topografía. A este  se le 
marca la línea de centro para tenerla de 
referencia y luego ubicar el elemento en 
su posición final con respecto al eje de 
bajada (alineación). 
9. Ya en sitio, con todos los elementos 
instalados,  se realiza el levantamiento en 
diferentes puntos de interés, según la 
estructura, para que cumplan  las 
inclinaciones y dimensiones solicitadas. 
10. Equipos requeridos: 
a) Recurso Humano: cuadrillas 
conformadas por 5 personas: un 
topógrafo, un asistente y 3 auxiliares. 
b) Equipo de topografía: estaciones totales, 
trípodes, colector de datos (libreta 
electrónica que posee programas 
especializados en topografía), prismas, 
herramientas básicas (lápiz, rayador, 
mazos, cinta métrica, cinta de flagueo, 
libreta de apuntes). 
c) Para la precisión que requiere el montaje 
de elementos metalmecánicos es 
indispensable utilizar equipos sofisticados 
de topografía y personal calificado 
(coordinadores, dibujantes y cuadrillas de 
campo). 
 
 Mano de obra con experiencia 
Resulta necesario disponer de personal con 
capacidad técnica y práctica, tanto para el 
montaje de los elementos metalmecánicos 
como para los trabajos de obra civil. Una 
mala distribución de personal capacitado 
afecta, de manera directa, la entrega de una 
obra por la falta de capacidad para ejecutar 
los trabajos. 
 
 Mantenimientos preventivos a 
maquinaria y equipo 
No solo se debe disponer de maquinaria y 
equipo adecuado sino, además, se deben 
prever posibles averías o mantenimientos de 
manera preventiva para evitar largos paros y 
tener que reparar algún equipo. Por ejemplo, 
si el cable de la grúa se revienta se debe 
parar al menos 2 días para realizar la 
reparación, y dependiendo del estado de la 
obra en ese momento puede afectar de 
manera trascendental la ejecución. 
 
 Condiciones de seguridad 
ocupacional adecuadas  
Generalmente las condiciones del sitio de 
trabajo de estas actividades es sumamente 
incómoda y riesgosa, tanto por los pesos y 
geometría de los elementos metálicos como 
por la altura de las obras. Por esta razón se 
requiere, al menos, disponer de áreas de 
trabajo adecuadas que cumplan con los 
requerimientos mínimos en relación con el 
tema de seguridad ocupacional como lo son 
los accesos, escaleras y andamios 
adecuados.  
 
 Orden en el área de trabajo  
Se deben desarrollar los conceptos de 
cultura y disciplina de orden y limpieza en las 
áreas de trabajo, con el fin de trabajar de 
manera más segura y ordenada. Esto  
facilitará el trabajo y dará mejores resultados. 
También se debe considerar que se tendrán 
muchos trabajadores laborando en una 
misma área de trabajo. 
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 Integración de planos 
Se debe hacer una integración entre los 
planos de montaje metalmecánico y los 
planos de obra civil. Aunque, en teoría, 
ambos planos deberían tener la misma 
información en términos de dimensiones y 
geometría, es usual que existan diferencias, y 
si estas no se detectan a tiempo muy 
fácilmente se generan errores en la 
construcción. 
 
 Por otra parte, es fundamental dibujar los 
planos “As built”, los cuales se dibujan junto 
al proceso constructivo o en efecto, después 
de haber construido la obra. En estos planos 
se debe mostrar cómo quedaron las obras 
construidas indicando todos los cambios que 
se dieron en el proceso constructivo (lo que 
es usual que pase). 
 
 
Metodología y aspectos 
por considerar para las 
coladas de concreto 
 
Para el montaje de elementos metalmecánicos 
que deben quedar embebidos dentro del 
concreto, como es el caso de estructuras de 
blindajes o embocaduras de toma, se deben 
tener algunas consideraciones que permitan que 
en el momento de realizar las coladas de 
concreto no se generen fuerzas de flotación, tales 
que superen el peso de los elementos y, por 
ende, desplace o deforme las estructuras.  
 
Por tal motivo resulta necesario fabricar 
estructuras provisionales que permitan darle 
mayor rigidez a los elementos metalmecánicos y 
asegurar que la presión del concreto fresco no 
deforme de manera significativamente la 
estructura. 
 
 
Figura 35.  Estructura de apoyo en forma de cercha sobre la 
cual se apoya la embocadura de la toma de agua. 
 
 
 
Figura  36.  Columnas de apoyo para posicionar el nicho de la 
compuerta de la toma de agua. 
Estos elementos mostrados en las fotos 
anteriores cumplen dos funciones: la primera es 
que permiten darle posición adecuada a la 
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estructura previo a que el elemento quede 
embebido en el concreto, estos elementos 
facilitan el posicionamiento de la estructura 
debido a que, en muchas ocasiones, se les debe 
dar algunas inclinaciones particulares, y la 
segunda  es que, en el momento de la colada de 
concreto alrededor del elemento, estos apoyos 
absorben los esfuerzos de flotación que se 
generan por la diferencia de pesos entre la 
estructura y el volumen de concreto colocado a 
su alrededor. 
 
 Aspectos que deben considerarse 
para realizar una colada de 
concreto alrededor de elementos 
metalmecánicos: 
 
1) Volumen desplazado de concreto  
Está en función de la geometría de la 
estructura metalmecánica, a mayor volumen 
desplazado mayor será el esfuerzo de 
flotación que recibe la estructura. 
2) Velocidad de colada 
Permite regular la presión hidrostática del 
concreto fresco hacia las estructuras, a 
menor velocidad se garantiza que el concreto 
entre en estado de fragua inicial y, por ende, 
reduce la presión. 
3) Altura de la colada 
Esta debe considerarse dependiendo de las 
condiciones y geometría de la estructura. En 
algunos casos se debe parar la colada, por 
algún tiempo, hasta que la consistencia del 
concreto obtenga la fragua inicial y proseguir 
luego con la siguiente colada. Es importante 
estar pendiente del momento oportuno para 
continuar con la siguiente colada y evitar que 
se genere alguna junta fría. 
4) Distribución del concreto en el 
momento de la colada 
Resulta necesario distribuir el concreto de 
manera homogénea en el momento de la 
colada, con el fin de evitar que la presión del 
concreto recargue la estructura por un solo 
lado, pues se podrían generar deformaciones 
en un solo lado. Esto aplica principalmente en 
coladas alrededor de blindajes metálicos. 
5) Rigidizadores en las estructuras 
metalmecánicas  
Deben existir rigidizadores metálicos que 
permitan regular deformaciones en las 
láminas de los elementos estructurales, ya 
que esto  evita deformaciones en las mismas. 
Es importante hacer una revisión estructural 
acerca de la separación de estos 
rigidizadores, lo cual está en función del 
espesor de la lámina que se utilice. 
 
 Memoria de cálculo ejercicio 
flotación del concreto en 
embocadura de toma de agua 
 
Como ejemplo de los empujes de flotación se 
muestra un simple ejercicio sobre una colada que 
se realizó en la embocadura. 
 
La siguiente fotografía muestra la estructura en 
mención. 
 
 
Figura 37.  Embocadura de toma de agua con formaleta 
alrededor para realizar colada y dejar la base de la estructura 
embebida. 
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Figura 38. Sección transversal de la toma de agua donde se 
muestra la altura de la colada alrededor de ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
CUADRO 1. MEMORIA DE CÁLCULO EMPUJE 
CONCRETO   
  
 
      
  Estructura: Embocadura toma de agua       
  Peso de embocadura 17 Ton   
  Volumen de concreto desplazado 11 m3   
  Densidad del concreto 2,4 Ton/m3   
  Empuje del concreto hacia la embocadura 26,4 Ton   
  Esfuerzo de flotación aplicado 9,4 Ton   
  
R/: Se debe diseñar una estructura metálica que soporte 
  
    
  los esfuerzos de flotación, para este caso de 9,4 Ton.     
          
 
 
Criterios para medir el 
avance de obras de 
concreto convencional 
con elementos 
metalmecánicos 
 
El control de avance de un proceso constructivo 
de cualquier índole es la herramienta 
fundamental para poder cumplir los objetivos en 
términos de ejecución de obra, es decir,  tiempos 
de entrega, control de costos y rutas críticas para 
asignar prioridades  a actividades que demanden 
mayor necesidad. 
 
Este control es efectivo si de manera 
previa se ha definido algún programa o curva “S” 
que permita ir comparando el avance real con el 
programado, y así de esta manera ir analizando 
los avances. 
En ocasiones,  crear un programa o curva 
“S” erróneo provoca que se analicen avances de 
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manera irreal y en consecuencia los ejecutores 
de obras cometen errores pues no se toman 
decisiones correctas. 
Los criterios por tomar en cuenta para 
definir la curva “S” son la base para  programar lo 
más real posible la curva a lo ejecutado en obra. 
En el caso de la torre de compuertas y 
toma de agua del Proyecto Hidroeléctrico Pirris, 
se utilizaron los siguientes criterios para definir el 
peso de cada elemento en la confección de la 
curva “S”.
 
 
CUADRO 2. PONDERACIÓN DE PORCENTAJES PARA 
CONFECCIÓN DE CURVA S 
 
Actividad % de peso 
Concretos 50% 
Blindajes 20% 
Elementos  
Metalmecánicos 
30% 
 
Por otra parte para cada una de las actividades 
antes mencionadas se debe definir algún criterio 
para ser consideradas en la curva “S”, en este 
caso se definió la inversión como elemento 
principal, el tiempo, la complejidad y la condición 
de ruta crítica como los otros elementos. 
 
La siguiente tabla muestra el detalle de los 
porcentajes aplicados a cada uno de los criterios 
mencionados anteriormente. 
 
 
CUADRO 3. PONDERACION DE PORCENTAJES PARA 
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA CURVA S 
 
Criterio % de peso 
Costo 50 
Tiempo 10 
Complejidad 30 
Ruta critica 10 
 
 
A continuación se muestra la curva “S” de la torre 
de compuertas y toma de agua incluyendo los 
elementos metalmecánicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. Curva “S” toma de agua y torre de compuertas 
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Análisis de los 
resultados 
 
 
 
 
 
 
A continuación se analizarán los resultados 
obtenidos y expuestos en el apartado anterior. 
Las construcciones de obra civil, en 
condiciones particulares como las descritas en 
este informe,  demandan una planificación 
especial y mayores cuidados en el proceso 
constructivo para aquellas personas que tienen 
poca experiencia en este tipo de procesos, 
tomando en cuenta que hay  diferentes  variables 
que influyen en la construcción. 
Los resultados expuestos en este informe 
son producto de las variables que se deben 
considerar y brindar atención especial desde el 
inicio del proyecto, tanto en la etapa de 
planificación como en  la etapa final de 
construcción y entrega de obra. 
Todos los detalles son importantes en 
este tipo de obras, aún aquellos que se 
consideren insignificantes puesto que cualquier 
error  podría traer consecuencias importantes 
como atrasos con los tiempos de entrega y con 
los costos de la obra. 
Los resultados expuestos están 
relacionados con la planificación y ejecución de 
obras de concreto convencional, especialmente 
las vinculadas con los montajes metalmecánicos. 
Lo anterior con el fin de darle una guía a los 
profesionales o personas interesadas con el tema 
sobre  las variables más importantes  que se 
deben  considerar. 
 
 La siguiente lista se refiere a los asuntos 
expuestos en la sección de  resultados: 
 
1. Descripción de elementos que componen los 
montajes metalmecánicos. 
2. Logística para el montaje de elementos 
metalmecánicos. 
3. Cronograma de actividades (Descripción de 
procedimiento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Adquisiciones y entrega de materiales.  
5. Identificación de los elementos críticos del 
proceso  que merezcan una atención 
especial.  
6. Metodología y aspectos por considerar para 
las coladas de concreto. 
7. Criterios para medir el avance de obras de 
concreto convencional con elementos 
metalmecánicos.  
 
A continuación se presenta un análisis de 
cada uno de estos apartados antes 
mencionados. 
 
Descripción de elementos y 
estructuras que componen los 
montajes metalmecánicos 
 
Se ha pretendido dar una descripción de los 
elementos más relevantes que influyen en los 
trabajos  relacionados con los montajes 
metalmecánicos, indicando cuál es su 
funcionalidad e importancia en la etapa de 
construcción, ilustrando cada elemento con 
fotografías para que el interesado tenga una 
noción más clara de los procesos. 
Es necesario aclarar que no todos los 
proyectos de este tipo tienen, obligatoriamente, el 
mismo tipo de elementos aquí descritos, pues 
estos son requeridos de manera particular en 
esta obra. Por lo tanto,  algún otro proyecto 
podría utilizar elementos similares o diferentes,  
según lo requiera. 
En la siguiente figura se ilustran los 
elementos básicos que componen los montajes 
metalmecánicos de esta obra, en particular. 
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Figura 40. Elementos y estructuras requeridas en montajes 
metalmecánicos   de compuertas vagon. 
 
Logística para el montaje de 
elementos metalmecánicos 
 
Como se ha mencionado anteriormente una obra 
con características particulares como esta, 
requiere de una planificación y coordinación de 
actividades a las que se les debe tomar mucho 
interés.  
Así en procesos constructivos como el 
ejecutado, los recursos se enfocaron hacia las 
necesidades pertinentes y particulares según la 
logística de la obra. Claro está  todos los 
proyectos son diferentes y requieren, por lo tanto, 
de planificaciones distintas. No obstante, lo que 
se expone seguidamente es una guía básica de 
elementos que puede utilizarse en cualquier 
proyecto. 
 
 
 
 
Figura 41. Aspectos a considerar en la logística de la obra 
 
Secuencia de actividades (descripción 
de procedimiento) 
 
El montaje de una compuerta deslizante tipo 
vagón requiere de pasos, desde el inicio de la 
etapa de construcción hasta la etapa final,  que 
obedecen a una secuencia lógica para el 
desarrollo adecuado de la actividad. En esta 
sección se describe dicho procedimiento, propio 
del montaje metalmecánico de la obra en 
mención. 
Dichos procedimientos están lógicamente 
vinculados con la logística del proyecto por lo que 
cualquier otro podría utilizar procedimientos 
similares o con algunos cambios según su 
necesidad.  
En el proyecto que se ejecuta el montaje 
de la compuerta aun no está terminado, pues de 
las actividades descritas todavía faltan las 
maniobras de bajada de la compuerta. Además 
este procedimiento de montaje que fue  
planificado inicialmente, por una estrategia 
constructiva sufrió una pequeña variación en las 
actividades de la parte superior de la estructura, 
con el fin de poder instalar el pistón sobre una 
estructura provisional,   para tratar de ganar 
tiempo en la bajada de la compuerta y realizar 
algunas pruebas de control de calidad. No 
obstante; este cambio no afectó  lo descrito 
anteriormente en el procedimiento  pues las 
variaciones fueron principalmente en la parte de 
obra civil. 
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Figura 42.  Procedimiento para montaje de compuerta vagon 
 
Adquisiciones y entrega de materiales 
 
La adquisición y entrega de materiales y equipos 
juega un papel fundamental en el desarrollo de 
obras de este tipo, pues de ello depende el 
avance de muchas actividades. 
Lograr que se cumplan las entregas a 
tiempo por parte de los talleres de fabricación, es 
un tema que no se puede asegurar porque  no 
depende únicamente del personal que está 
construyendo la obra, sino que también entra en 
juego otro personal a cargo de estos trámites  y 
en ocasiones otros contratistas, quienes no 
tienen a cargo únicamente el proyecto en 
mención. Por otra parte,  la logística es relevante 
puesto que involucra varias actividades, entre 
ellas el transporte desde los talleres al sitio de 
construcción. No obstante,  la logística del 
transporte es un tema que no se desarrolló en el 
presente informe, porque esto involucra el tipo de 
transporte asignado, ya sea terrestre, aéreo o 
marino (estos elementos por sus dimensiones 
principalmente se transportan en embarcaciones 
marinas), la disponibilidad del transporte y 
además todos los trámites de aduanas, que 
usualmente son tediosos y atrasan las entregas. 
Las adquisiciones y las entregas de 
materiales son importantísimas para la ejecución 
de obras de este tipo,  por esto es indispensable 
contar con programas de entrega de los talleres, 
basados en los programas de trabajo de 
construcción de obra, pues esto puede garantizar 
la continuación de la obra, caso contrario, esta 
tendría que detenerse  para esperar a que llegue 
el material o elemento requerido. 
En la siguiente figura se ilustran los 
factores importantes por considerar  la hora de 
realizar adquisiciones o entregas de materiales y 
estructuras hechas en talleres fuera del sitio de la 
obra: 
 
 
 
Figura 43. Factores por considerar en el tema de 
adquisiciones 
 
Identificar los elementos críticos del 
proceso que merezcan una atención 
especial 
Para efectos de cualquier obra constructiva es 
indispensable localizar   los  asuntos  que 
merecen atención especial durante el mismo 
proceso constructivo, los cuales pueden afectar 
de manera directa el avance y la ejecución de la 
misma. 
Todos estos elementos críticos  son 
significativos tanto para el equipo de trabajo de 
obra civil y el de montaje metalmecánico, como 
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para los que tienen que ver con la dirección de la 
obra, tomando en cuenta todos los 
departamentos que la involucran. 
Relacionado con lo anterior, una vez más 
la logística entra en juego gracias a la necesidad 
de recursos  que exige la obra constructiva, a los 
detalles particulares que se presentan y que 
muchas veces no se atienden pero que al final 
del proceso surgen de manera sorpresiva, 
especialmente  en momentos críticos cuando hay 
poco tiempo para solucionarlos.  
La siguiente figura ilustra de manera general 
los factores críticos por considerar en un proceso 
constructivo como este. 
  
 
 
Figura 44.  Factores críticos del proceso constructivo 
Metodología y aspectos por 
considerar para las coladas de 
concreto 
Uno de los aspectos más críticos en un proceso 
constructivo como el descrito es la metodología 
utilizada, en términos de lograr una buena 
relación, comunicación y la toma de decisiones 
técnicas que permitan una interacción adecuada 
entre la parte de construcción de obra civil y la de 
montajes metalmecánicos. Esto  porque, aunque 
sean grupos de trabajo independientes,  toda la 
obra debe trabajar de manera conjunta y como un 
solo equipo. 
Cuando se realizan coladas de concreto 
alrededor de elementos metálicos, se deben 
seguir algunos lineamientos técnicos como los 
que se describen en esta sección, con el fin de 
garantizar que estos  elementos  mantengan su 
posición antes y después de la colada. 
Las fuerzas de flotación que genera el 
concreto cuando este se está colocando, son 
fundamentales.  La consistencia del concreto 
hace que funcione como un líquido y, por ende, 
genere presiones hidrostáticas con una densidad 
de 2.4Ton/m
3
. Para contrarrestar lo anterior se 
deben instalar estructuras provisionales que 
funcionan como apoyos para dar mayor facilidad 
en la ubicación de las piezas, pero que  a la vez 
funcionan también como elementos estructurales 
que permiten absorber las fuerzas antes 
mencionados. 
Véase en la última parte de este 
apartado, un ejemplo del cálculo de los esfuerzos 
de empuje que genera el concreto sobre la 
embocadura de la toma de agua. Así, la idea 
general de este apartado fue mencionar todas 
estas variables sin entrar en detalle de los 
cálculos estructurales de los elementos. 
 
 
 
Figura 45.  Factores a considerar en el concreto 
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Criterios para medir el avance de 
obras de concreto convencional con 
elementos metalmecánico 
 
En este apartado se hace alusión a las maneras 
de lograr   un mejor control del avance de la obra, 
tomando de base la confección de una curva “S” 
Para realizar una curva “S” lo más cercana a 
la realidad, se mencionan factores por considerar 
en la decisión y ponderación de las actividades 
para confeccionar la curva. 
 Por otra parte, lo correcto no es tomar la 
información como norma para aplicarla a 
cualquier proyecto con características similares,  
pues depende mucho de qué tipo de elementos 
se deben instalar. Además sobre el peso en las 
estructuras metalmecánicas en la confección de 
la curva “S”, es importante considerar la cantidad 
de  elementos que se requieren, la importancia 
para la obra, el costo y la complejidad del 
montaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura46.  Aspectos   por considerar para generar curva S 
A continuación se presenta un análisis de cada 
uno de los objetivos específicos planteados en el 
presente estudio y relacionados, por supuesto,  
con los resultados del proyecto. 
La intención inicial de lograr cada uno de los 
objetivos específicos no fue posible por ciertos 
factores que se mencionan a continuación: 
 
 Las obras no se han terminado aún. 
 Falta  información para completar el 
análisis. 
 Algunos objetivos son un poco relativos 
dependiendo de las circunstancias y 
condiciones que se presentan en el sitio 
de trabajo. 
 Se tuvieron que cambiar algunos 
procedimientos de campo, debido a 
eventos de fuerza mayor que se 
presentaron,  con el fin de  cumplir las 
fechas de entrega solicitadas. 
 
En el siguiente cuadro se indica el estado de 
desarrollo de cada objetivo y cuáles quedaron 
pendientes, esto con  la intención  de que, en un 
futuro,       alguna persona pueda darles 
continuidad en otro proyecto. En cada caso se 
indica lo que quedó  pendiente. 
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CUADRO 4. ESTADO DE DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
 
Objetivos Estado de desarrollo 
Identificar las actividades que intervienen en la 
construcción de los sistemas metalmecánicos de un 
proyecto de generación eléctrica. 
 
Se completó la parte de montajes 
metalmecánicos en relación con la parte de 
compuertas deslizantes tipo vagón, aun así 
el tema es muy amplio a nivel de elementos 
en túneles y casa de máquinas y en este 
proyecto no se hizo mención.  
Describir el procedimiento adecuado para el montaje 
de las placas de primera etapa que deben quedar 
embebidos en concreto. 
 
Se hace mención en el apartado 3 de los 
resultados, aun así el tema puede ampliarse 
más en relación con las técnicas adecuadas 
de fijación de placas. 
Establecer la metodología adecuada para el montaje y 
fijación de los elementos de blindaje que garantice 
que durante la colada de concreto los esfuerzos de 
empuje no deformen las estructuras debido a los 
esfuerzos de flotación  
Se completó en relación con el montaje de 
una embocadura, el tema puede ampliarse 
más sobre la flotación de blindajes de 
túneles u otros elementos de casas de 
máquinas. 
Describir los pasos por seguir para el montaje de las 
guías de 2° etapa. 
Completo 
Establecer los controles topográficos precisos para la 
ubicación de elementos metalmecánicos 
Completo 
Establecer los controles de calidad para la aceptación 
del montaje de los elementos metalmecánicos 
involucrados antes de que estos queden embebidos 
en concreto. 
Completo 
Describir cuándo se deben colocar concretos de 2° 
etapa y cuándo no a la hora del montaje de los nichos 
de las compuertas. 
 
Pendiente,  en los resultados únicamente se 
hace mención a la colocación de los 
concretos de 2° etapa pero no se hace la 
diferencia respecto de si se colocan antes o 
después de los montajes metalmecánicos. 
Indicar la secuencia de actividades que involucra el 
montaje final  de las compuertas. 
Completo 
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Conclusiones y 
recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 Toda la planificación inicial está sujeta a 
cambios en el proceso constructivo, 
dependiendo de las necesidades que 
demande  el proceso constructivo. 
 Dedicarle una atención especial a los 
pequeños detalles, pues al final son los que 
generan grandes problemas, ejemplo de esto 
es la motivación entre los trabajadores. 
 Se debe contar con un plan de contingencia, 
“plan B”, que permita disponer de varias 
estrategias para no afectar el proceso 
constructivo. 
  Es indispensable el uso de grúas para 
realizar los trabajos en estas obras. 
 Los trabajos dentro de los nichos de las 
compuertas son los más peligrosos por las 
condiciones y características que presenta 
cada uno. 
 Se requiere de equipo de protección personal 
adecuado para cada trabajador, 
principalmente el requerido para trabajos en 
altura, además de medidas de seguridad en 
general. 
 La altura de las coladas de concreto se 
condiciona, en ocasiones, a las dimensiones 
de los elementos metalmecánicos que 
quedan embebidos en la colada. 
 Se requiere que en el equipo de trabajo 
existan personas con experiencia en estas 
obras, al menos un encargado y 
fundamentalmente un topógrafo. 
 Uno de los factores que influye más en el 
cambio de decisiones en el transcurso del 
proceso constructivo es el tiempo de entrega 
de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La entrega de equipos y materiales 
provenientes de talleres externos a la obra es 
uno de factores más importantes a considerar 
en la planificación de la obra. 
 El papel de los departamentos de apoyo 
como control de calidad, topografía, 
proveeduría son fundamentales para 
garantizar la buena ejecución de la obra. 
 La linealidad en la colocación de las guías de 
2° etapa es fundamental para bajar la 
compuerta sin que ella tienda a deformarse. 
 Una curva S bien desarrollada es una 
herramienta muy importante para los  
ejecutores de la obra, con el fin de darle un 
seguimiento adecuado a la obra. 
 
 
 
Recomendaciones 
 Dibujar planos “As built” para tener 
documentado cómo se construyó finalmente 
la obra, además es fundamental para el 
registro de la documentación. 
 Integrar adecuadamente el personal de 
montaje metalmecánico y el de obra civil.  
 Revisar previamente los planos 
metalmecánicos y de obra civil con el fin de 
encontrar, a tiempo, las incongruencias que 
existen en uno respecto del otro. Disponer de 
personal altamente experimentado para 
trabajos de este nivel. 
 Comunicar al personal lo que se está 
haciendo y explicarle la función  que tiene la 
obra que se está construyendo, esto motiva a 
los trabajadores y, por ende, aumenta la 
productividad. 
 Mantener  una actitud abierta a cambios 
diarios en el proceso constructivo, según lo 
demande la obra. 
 Realizar capacitaciones y reuniones de 
trabajo con el personal para discutir sobre los 
procedimientos de trabajo. 
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 Ser conservadores con las fechas para los 
tiempos de entrega de los elementos 
fabricados en taller. 
 Integrar diariamente al personal de control de 
calidad. 
 Verificar que todos los departamentos 
involucrados tengan la misma información y 
detalles de planos. 
 Utilizar estructuras provisionales para ubicar 
y soportar las estructuras metálicas mientras 
se realizan las coladas de concreto. 
 Acatar las recomendaciones técnicas en 
cuanto a la consistencia del concreto en las 
coladas, alrededor de los elementos 
metalmecánicos para evitar deformaciones 
en estos elementos. 
 Verificar que los talleres de fabricación 
cuentan con los equipos y recursos 
adecuados para fabricar los elementos 
requeridos. 
 Hacer análisis de requerimientos de grúas de 
manera previa, analizando el tipo de carga, 
sus dimensiones, y las características 
particulares de cada grúa. 
 Cuando se analice el tipo de grúa a utilizar es 
recomendable buscar todas las existencias 
en el mercado nacional. 
 A la hora de seleccionar el tipo de grúa 
también analizar su geometría y dimensiones 
tanto para la logística de transporte por las 
vías públicas como para el aérea donde se 
debe banquear. 
 Realizar reuniones de coordinación 
semanalmente con todos los departamentos 
involucrados. 
 El departamento de topografía debe tener a 
mano toda la información actualizada para 
evitar errores en la marcación los puntos que 
son la guía para la construcción y el montaje 
de los elementos que conforman la obra. 
 Buscar diferentes puntos estratégicos para 
ubicar los equipos de topografía para 
garantizar que siempre exista la adecuada 
visibilidad hacia la obra independientemente 
del avance que se tenga. 
 Tratar de mantener siempre un mismo 
topógrafo y evitar la rotación de los mismos 
entre diferentes obras. 
 Utilizar formaletas metálicas en las coladas 
de concretos de 2° etapa, para obtener 
mejores rendimientos y evitar “panzas” en el 
acabado del concreto que provoquen que la 
compuerta se atasque. 
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Apéndices  
 
 
 
 
 
 
 
 Apéndice 1. Descripción de elementos 
metalmecánicos. 
 Apéndice 2. Detalle de la altura colada 
alrededor de la embocadura. 
 Apéndice 3. Descripción de elementos de 
la compuerta vagón. 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCION Y MONTAJE DE COMPUERTAS VAGON Y BLINDAJES EN OBRAS DE GENERACION ELECTRICA 
 
37 
. 
Anexos 
 
 
 
 
 
 
 Anexo 1. Vista frontal torre de compuertas. 
Fuente ICE 
 Anexo 2. Secciones transversales torre de 
compuertas. Fuente ICE 
 Anexo 3. Vista en planta nichos de 
compuertas. Fuente ICE 
 Anexo 4. Vista en planta nicho de compuerta 
y blindaje toma de agua. Fuente ICE. 
 Anexo 5. Secciones transversales inicio 
placas 1° etapa ducto descarga de fondo. 
Fuente Astaldi. 
 Astaldi. 
 Anexo 6. Detalle concreto 2° etapa nicho 
compuerta toma de agua. Fuente Astaldi. 
 Anexo 7. Detalle embocadura toma de agua. 
Fuente ICE. 
 Anexo 8. Detalle concreto 2° etapa y guías de 
compuerta. Fuente Astaldi.
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